

Annual Procurement Plan (APP) of 2024-2025
LRI, BCSIR, Dhaka.

Description of procurement Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk.	Time code for process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise Tenders	Tender opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Sign
2 Chemicals Code: 3256102	1	4 LS	RFQ/Cash Purchase	6 Officer-in-Charge	7 GOB	8 5.50 Lac	9 Planned Date	10	11 10.11.24	12 24.11.24	13 24.11.24	14	15	16 25.11.24	17
							Planned Days		00 days	14 days	00 days			1 day	15 days
							Actual Dates								
Spare parts & raw material Code: 3256105	1	LS	RFQ/Cash Purchase	Officer-in-Charge	GOB	5.00 Lac	Planned Date		01.11.24	13.11.24	13.11.24			15.11.24	
							Planned Days		00 days	00 days	13 days			2 days	15 days
							Actual Dates								
Spare parts & raw material Code: 3256105	1	LS	Cash Purchase	Officer-in-Charge	GOB	2.00 Lac	Planned Date								
							Planned Days								
							Actual Dates								
Procurement of Furniture Code: 4112314	1	LS	RFQ	Officer-in-Charge	GOB	2.00 Lac	Planned Date		01.04.25	14.04.25	14.04.25			16.04.25	
							Planned Days			14 days	00 day			2 days	16 days
							Actual Dates								

স্বাক্ষরিত
৩/১১/২৫
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

ড. সাহানা পারভীন
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট
বিসিএসআইআর, ন্যারহাট, সাতার, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
৩/১১/২৫
চেয়ারম্যান

ড. সাহানা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

Description of procurement Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk.	Time code for process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise Tenders	Tender opening	Tender Evaluation	Approved of Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Sign		
2 Office equipment Code: 4112310	3 1	4 LS	5 Cash	6 Officer-in-Charge	7 GOB	8 .25 Lac	9 Planned Date Planned Days Actual Dates	10	11 11	12 12	13 13	14 14	15 15	16 16	17 17		
Printing/Printing at Annual Report Code: 3211128	1	LS	RFQ	Officer-in-Charge	GOB	.7 Lac	Planned Date Planned Days Planned Days		01.02.25 00 days	12.03.25 12 days	12.03.25 00 days			14.03.25 2 days		14 days	
Computer & Accessories Code: 4112202	1	LS	RFQ	Officer-in-Charge	GOB	1.00 Lac	Planned Date Planned Days Actual Dates		01.02.25 00 days	13.02.25 13 days	13.02.25 00 days			14.02.25 1 day		14 days	
Procurement of Stationary Code: 3255105	1	LS	RFQ/Cash's Purchase	Officer-in-Charge	GOB	100 Lac	Planned Date Planned Days Actual Dates		05.02.25 00 day	18.02.25 13 days	18.02.25 00 day			19.02.25 1 day		14 day	
Glass Towal & Other Code: 3256103	1	LS	Cash Purchase	Officer-in-Charge	GOB	.60 Lac	Planned Date Planned Days Actual Dates										
Research Code: 3257103	1	LS	RFQ/ Cash Purchase	Officer-in-Charge	GOB	5.00 Lac	Planned Date Planned Days Actual Dates		01.02.25	13.02.25	13.02.25			14.02.25	1 day		14 days

স্বাক্ষর করা হয়েছে
৩/৩/২৪
তারিখ ক্রমক্রমে

৩.১.১১.২০২৪
চেয়ারম্যান

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

Sl. No.	Description of procurement Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk.	Time code for process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise Tenders	Tender opening	Tender Evaluation	Approved of Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Sign	
1.	2 Research Code: 3257103	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.		1	LS	OTM	Officer in-Charge	GOB	20.00 Lac	Planned Date		01.10.24	21.10.24	28.11.23	2 days	02/11/25	15.11.25		
								Planned Days		00 days	21 days	7 days			2 days	45 days	
								Actual Dates									
2.	Residential Building Code:3258106	1	LS	Cash/RFQ	Officer in-Charge	GOB	5.50 Lac	Planned Date		01.10.24	14.10.24	14.10.24		16.10.24	17.10.24		
								Planned Days			14 days	00 day		2 days	1 day	17 days	
								Actual Dates									
3.	Non Residential Building Code: 3258107	1	LS	Cash Purchase	Officer in-Charge	GOB	1.00 lac	Planned Date									
								Planned Days									
								Actual Dates									
4.	Others Building & Structure Code: 3258108	1	LS	Cash Purchase	Officer in-Charge	GOB	1.00 Lac	Planned Date									
								Planned Days									
								Actual Dates									

সদয় অনুমোদনের জন্য

স্বাক্ষর
তারিখঃ ০৩/১১/২০২৪
তারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

স্বাক্ষর ০৩/১১/২০২৪
চেয়ারম্যান, বিসিএসআইআর

ড. সাহানা পারভীন

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট
বিসিএসআইআর, নয়াপল্টন গভার লক।

ড. সাহানা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

সময়	কর্মপরিচয়	ক্রয় পরিকল্পনা
	<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা ব্যয়, কোড নং-৩২৫৭১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরামত, কোড নং-৩২৫৮১০৫ কোমিকালস ক্রয়, কোড নং- ৩২৫৯১০২ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়, কোড নং-৩২৫৯১০৫ অন্যান্য মনিয়ারী সামগ্রী, কোড নং-৩২৫৫১০৫ প্রশিক্ষণ, কোড নং-৩২৩১৩০১ কম্পিউটার সামগ্রী, কোড নং-৩২৫১০১ হ্রমন ব্যয় (আন্তর্জাতিক/বেদেশিক), কোড নং- ৩২৪৪১০১ মটর যানবাহন সরামত (মাইক্রোবাস), কোড নং-৩২৫৮১০১ বাহ্যে সামগ্রী ক্রয়, কোড নং-৩২৫৬১০৩ আসবাবপত্র সরামত, কোড নং-৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র ক্রয়, কোড নং- ৪১১২৩১৪ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক, কোড নং-৪১১২২০২ অফিস সরঞ্জামাদি, কোড নং- ৪১১২৩১০ পেট্রোল, ওয়েল, লুব্রিক্যান্ট, কোড নং-৩২৪৩১০১ প্রকাশনা খরচ, কোড নং-৩২১১২১৮ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি, কোড নং-৩২৫৮১০৫ আবাসিক ভবন, কোড নং- ৩২৫৮১০৬ অনাবাসিক ভবন, কোড নং- ৩২৫৮১০৭ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা ৩২৫৮১০৮ যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক) ৩২১১১০৭ সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয় ৩২১১১১১ 	<ul style="list-style-type: none"> ২০,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/- ৮০,০০০/- ২৫,০০০/- ১২,৫০০/- ২৫,০০০/- ৩০,০০০/- ৫০,০০০/- --- ১২,৫০০/- -- -- ২০,০০০/- ৭০,০০০/- ২৫,০০০/- ৩,৫০,০০০/- ৫০,০০০/- ২৫,০০০/- ৩,১৮,০০০/- ৩,০০,০০০/-

সম্পন্ন
০৩/১১/২০২৪
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

ড. সাহানা পারভীন

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট

শিলিগুসআইআর, নয়াবহাট, সাতার, ঢাকা।

০৩/১১/২০২৪
ড. সাহানা আহমেদ
চেয়ারম্যান
শিলিগুসআইআর

সময়	কর্মপরিচয়	ক্রয় পরিকল্পনা
জানুয়ারী- মার্চ ২০২৫	<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা ব্যয়, কোড নং- ৩২৫৭১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত, কোড নং- ৩২৫৮১০৫ কেমিক্যালস ক্রয়, কোড নং- ৩২৫৬১০২ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়, কোড নং- ৩২৫৬১০৫ অন্যান্য মনিবাহী সামগ্রী, কোড নং- ৩২৫৫১০৫ প্রশিক্ষণ, কোড নং- ৩২৩১১০৩১ কম্পিউটার সামগ্রী, কোড নং- ৩২৫৫১০১ ভ্রমণ ব্যয় (আভ্যন্তরীণ/বৈদেশিক), কোড নং- ৩২৪৪১০১ মটর যানবাহন মেরামত (মাইক্রোবাস), কোড নং- ৩২৫৮১০১ বাব্যর্থ সামগ্রী ক্রয়, কোড নং- ৩২৫৬১০৩ আসবাবপত্র মেরামত, কোড নং- ৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র ক্রয়, কোড নং- ৪১১২৩১৪ কম্পিউটার ও আনুষাংগিক, কোড নং- ৪১১২২১০২ অফিস সরঞ্জামাদি, কোড নং- ৪১১২২১০১ পেট্রোল, ওয়েল, লুব্রিক্যান্ট, কোড নং- ৩২৪৩১০১ প্রকাশনা খরচ, কোড নং- ৩২১১১১২৮ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি, কোড নং- ৩২৫৮১০৫ আবাসিক ভবন, কোড নং- ৩২৫৮১০৬ অনাবাসিক ভবন, কোড নং- ৩২৫৮১০৭ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা ৩২৫৮১০৮ যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক) ৩২১১১০৭ সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয় ৩২১১১১১ 	<ul style="list-style-type: none"> ৫,০০,০০০/- ৭৫,০০০/- ১,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/- ১৫,০০০/- -- ১২,৫০০/- ২৫,০০০/- ২০,০০০/- ১০,০০০/- ১৫,০০০/- -- ১,০০,০০০/- -- ২০,০০০/- -- ২৫,০০০/- ৫০,০০০/- ২৫,০০০/- ২৫,০০০/- ৩,১৮,০০০/- ৫,০০,০০০/-

স্বাক্ষর
তারিখঃ
তারিখঃ কর্মকর্তা

ড. সাহানা পারভীন

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিসিএসআইআর, পল্লবগঞ্জ গভার, ঢাকা।

স্বাক্ষর
তারিখঃ
তারিখঃ

ড. সাহানা আহম্মেদ

চেয়ারম্যান

বিসিএসআইআর

সময়	কর্মপরিচয়	ক্রয় পরিচয়
এপ্রিল- জুন' ২০২৫	<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা ব্যয়, কোড নং-৩২৫৭১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরামত, কোড নং-৩২৫৮১০৫ কেমিক্যালস ক্রয়, কোড নং- ৩২৫৬১০২ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়, কোড নং-৩২৫৬১০৫ অন্যান্য মনিহারী সামগ্রী, কোড নং-৩২৫৫১০৫ প্রশিক্ষণ, কোড নং- ৩২৩১৩০১ কম্পিউটার সামগ্রী, কোড নং-৩২৫৫১০১ অমন ব্যয় (আভ্যুটরী/বেদেমিক), কোড নং- ৩২৪৪১০১ মটর যানবাহন সরামত (মাইক্রোবাস), কোড নং-৩২৫৮১০১ বাবহার্য সামগ্রী ক্রয়, কোড নং-৩২৫৬১০৩ আসবাবপত্র সরামত, কোড নং-৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র ক্রয়, কোড নং- ৪২১১২৩১৪ কম্পিউটার ও অনুষাংগিক, কোড নং-৪২১১২২০২ অফিস সরঞ্জামাদি, কোড নং- ৪২১১২৩১০ পেট্রোল, ওয়েল, লুব্রিক্যান্ট, কোড নং-৩২৪৩১০১ প্রকাশনা খরচ, কোড নং-৩২১১১১২৮ আবাসিক ভবন, কোড নং- ৩২৫৮১০৬ অনাবাসিক ভবন, কোড নং- ৩২৫৮১০৭ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা ৩২৫৮১০৮ যানবাহন বাবহার (চুক্তিভিত্তিক) ৩২১১১০৭ সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয় ৩২১১১১১ 	<ul style="list-style-type: none"> ৪,৫০,০০০/- ১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- --- ১৫,০০০/- ১২,৫০০/- --- ১৫,০০০/- --- ১২,৫০০/- ১,০০,০০০/- --- ১৫,০০০/- ১০,০০০/- --- ১,২৫,০০০/- --- ১৫,০০০/- ৩,২৮,০০০/- ১,০০,০০০/-

সম্মান আবেদন
তারিখঃ ৩১/১২/২৪
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

ড. সাহানা পারভীন
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট
বিসিএসআইআর, নয়াবহাট, সাতার, ঢাকা।

০১.১১.২০২৫
চেয়ারম্যান

ড. সাহানা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিসিএসআইআর, নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা

ক্রয় পরিকল্পনা (Summary)

গবেষণা কোড নং- ৩২৫৭১০৩	: ৩০,০০,০০০/-
আবাসিক ভবন, কোড নং- ৩২৫৮১০৬	: ৫,৫০,০০০/-
অনাবাসিক ভবন, কোড নং- ৩২৫৮১০৭	: ১,০০,০০০/-
অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা ৩২৫৮১০৮	: ১,০০,০০০/-
রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়, কোড নং- ৩২৫৬১০২	: ৫,৫০,০০০/-
কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়, কোড নং- ৩২৫৬১০৫	: ৭,০০,০০০/-
মনিহারী সামগ্রী, কোড নং- ৩২৫৫১০৫	: ১,০০,০০০/-
আভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয় কোড নং- ৩২৫১১০১	: ৫০,০০০/-
গাড়ী মেরামত (মাইকোবাস) ৩২৫৮১০১	: ৭৫,০০০/-
আসবাবপত্র ক্রয়, কোড নং- ৪১১১২৩১৪	: ১,০০,০০০/-
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক, কোড নং- ৪১১১২২৩০২	: ১,০০,০০০/-
অফিস সরঞ্জামাদি, কোড নং- ৪১১২৩১০	: ২৫,০০০/-
পেট্রোল, ওয়েল, লুব্রিক্যান্ট, কোড নং- ৩২৪৩১০১	: ১,০০,০০০/-
প্রকাশনা খরচ, কোড নং- ৩২১১১১২৮	: ৭০,০০০/-
অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ৩২৫৮১০৫	: ৫,০০,০০০/-
প্রশিক্ষণ ৩২৩১৩০১	: ৫০,০০০/-
যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক) ৩২১১১০৭	: ১২,৭২,০০০/-
সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয় ৩২১১১১১	: ৯,০০,০০০/-

সর্বমোট : ৮৩,৪২,০০০/-

Suzana Sami Khan
ডায়েরী কর্মকর্তা

ড. সাহানা পারভীন

ডায়েরী কর্মকর্তা

চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিসিএসআইআর, নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অনুমোদনের জন্য

Suzana Sami Khan
ডায়েরী কর্মকর্তা

চেয়ারম্যান, বিসিএসআইআর

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর